Aikataulu ja rinnakkaisprosessit

Tampereen kaupunkiseudun rakennemalli
Ilmastostrategiatyö

	2007					2008												2009											
Työvaihe	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Työn käynnistäminen (vuorovaikutussuunn. jne.)																													
Kehittämistarpeiden syventäminen																													
- Liikenne ja liikenneinfra																													
Joukkoliikenteen organisoinnin kehittäminen																													
Rakennemallivaihtoehtojen työstäminen																													
Toteuttaja- ja resurssianalyysi																													
Rakennemallivaihtoehtojen muodostaminen																													
Rakennemallivaihtoehtojen vaikutukset																													
Tavoitevisio, toimintalinjat ja kärkitehtävät																													
Tavoitemallin vaikutusten arviointi																													
Kehittämisohjelman laatiminen																													
Aiesopimusluonnos ja seuranta																													
Raportointi ja painatuksen huolinta																													
Kokoukset (8+3)		x	o		x				o	x			x		x/o			x		x		x/o	x			x	x/o		
RAKENNEMALLITYÖ:																													
- Työn aloitus ja ohjelmointi																													
- Kuntakehityskuvien vertailu ja tavoitteet																													
- Rakennemallivaihtoehtojen hahamottelu ja arv. Kehikko																													
- Rakennemallivaihtoehtojen suunnittelu ja vaikutukset																													
- Rakennemallin linjaukset																													
- Rakennemalli ja toteuttamisohjelma																													
- Seutuhallituksen päätöksenteko							1		2							3											4		

x = Suunnitteluryhmäkokous
o = Johtoryhmäkokous

1= Työohjelman ja aikataulun hyväksymine
2= Tavoitteiden hyväksyminen
3= Rakennemallin linjaukset
4= Hyväksyminen ja esitys kuntii